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前   言

“东风西路180号地段（金通泰大厦）”项目建设符合广州市城市发展总体规划，是广州市发展和扩大的需要。项目临近广州市第一医院、广州市医学院等医疗机构，再加上越秀区重点发展市场化的特色医疗服务，大力推动医药、医疗电子化技术、非医疗健康产品及医药器械的研发、销售和服务发展。围绕健康产业项目，整合广州市城市中心区域内的优质医疗健康资源，建设集医、教、研、产于一体、具有国际竞争力的，项目的建设是必要的。

项目立项情况：2015年1月9日取得广州市发展和改革委员会批复的《广州市2015年商品房屋建设项目计划备案表》（穗发改城备[2015]5号）。

项目设计批复情况：2014年9月24日取得广州市规划局批复的《建筑工程规划许可证》（穗规建证[2014]1777号）。2016年2月28日取得广州市规划局《关于调整建设工程规划许可证的复函》（穗规函[2016]1301号）。
地理位置：本项目位于广州市越秀区东风西路180号，银农大厦与广州市第一人民医院之间原有停车场位置。

工程概况：项目红线用地面积为2104m2，均为规划用地。主要建设内容为新建10层（局部8层或9层）医疗与办公楼1栋，三层地下室1栋，道路广场、景观绿化及其他附属设施等组成。项目总建筑面积8728.6m2，其中计算容积率建筑面积为6024m2，不计容积率建筑面积为2704.6m2，容积率3.0，建筑密度30%，绿地率35%。工程总投资9062.54万元，其中土建投资5218.12万元。本项目于2015年11月开工，2019年5月完工。

东风西路180号地段（金通泰大厦）主体工程设计单位为广州市尚城建筑设计有限公司，施工单位为汕头市潮阳第一建安总公司，监理单位为广州宏达工程顾问有限公司。

2016年5月，我司受建设单位委托开展本工程的水土保持方案编制工作，于2016年8月完成了《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书（报批稿）》，2016年9月8日，广州市水务局以穗水函〔2016〕1275号《广州市水务局关于东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案的复函》予以批复。

本项目未委托专门的水土保持监理，主体监理公司广州宏达工程顾问有限公司将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。2016年5月建设单位委托我司开展水土保持监测工作，于2019年6月完成水土保持监测总结报告。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)的要求，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司（以下简称“我司”）进行水土保持设施验收报告编制工作。成立了验收小组。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》的要求，验收组先后多次深入工程项目现场，对项目的水土保持工作开展情况进行了实地查勘、调查和分析，听取了建设单位及各参建单位对工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方案报告书、招标投标文件、施工组织设计、施工总结报告、监理总结报告、工程预结算书等相关图文资料，抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施防治效果进行了核实与分析。通过核查分析建设单位和参建单位提供的关于水土保持工程质量资料结果，表明各项水土保持分部工程、单位工程质量均为合格。在此基础上，我司验收小组经认真分析，编写了《东风西路180号地段（金通泰大厦）东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持设施验收报告》。

本工程实际占地面积0.21hm2，扰动面积为0.21hm2。完成主要水土保持工程量：排水管网670m，集雨井22个，全面整地734m2，景观绿化734m2，基坑截水沟247m，集水井3个，临时排水沟337m，洗车池1个，临时沉沙池2座。
项目区扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度为99.1%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率为99.1%，林草覆盖率为35.0%，满足水土保持设施验收要求。

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

本项目位于广州市越秀区东风西路180号，银农大厦与广州市第一人民医院之间原有停车场位置。地理位置见图1-1。
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图1-1 项目地理位置图
1.1.2 主要经济技术指标

（1）建设性质

本项目建设性质为新建工程。

（2）规模与等级

本项目红线用地面积为2104m2，均为规划用地。总建筑面积8728.6m2，其中计算容积率建筑面积为6024m2，不计容积率建筑面积为2704.6m2，容积率3.0，建筑密度30%，绿地率35%。
1.1.3 项目投资

本工程总投资约9062.54万元，其中土建投资5218.12万元。所需资金为建设单位自筹。
1.1.4 项目组成及布置

（1）项目组成与总体布置：

本项目建设内容为新建10层（局部8层或9层）医疗与办公楼1栋，三层地下室1栋，道路广场、景观绿化及其他附属设施等组成。
设置两处消防操作区，北侧两处车辆出入口，建筑物范围设置一处办公出入口和一处医疗出入口，总体设计便利，与周边较好衔接。车库出入口结合区内道路布设。项目由建筑物工程、道路管线工程、绿化工程3部分组成。
一、建筑物工程
该区总占地面积631m2，总建筑面积8728.6m2，包括新建10层（局部8层或9层）医疗与办公楼1栋，三层地下室1栋，总建筑面积8728.6m2。
二、道路管线工程
道路管线工程总占地面积737m2，主要的建设内容包括区内道路、广场及其道路两侧管线系统工程等。

（1）区内道路设置

本项目北侧为东风西路，项目设2个车出入口和2个人员出入口。均可直接连接东风西路。

地下车库出入口分别结合主出入口及区内道路进行设置。

（2）管线系统工程

管线系统包括给水系统、排水系统及供电系统等。
排水采用雨污分流，最终排入东风西路市政雨、污管网。

三、绿化工程
项目总绿化面积为736m2，包含公共绿地、宅旁绿地等，项目区内的绿化率为35%。
1.1.5 施工组织及工期

（1）土建施工标段划分

本项目是汕头市潮阳第一建安总公司为施工单位。

（2）弃渣场、取土场

本项目不设弃渣场和取土场。

（3）施工道路

本项目场地西侧为东风西路，建设过程中小区内沿基坑周边设置车辆及人员行驶道路，可满足项目施工要求。
（4）施工生产生活区布设情况

本项目施工布置施工营地1处，面积约为150m2，包括施工生产、生活场地以及砂、石料堆放场，水泥仓、钢筋加工场等，位于地块西部。
（5）计划及实际工期

本项目计划是2015年11月开工，2017年10月完工。实际是2015年11月开工，2019年5月完工。
1.1.6 土石方情况

本项目土石方开挖总量1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方外购获得。弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。土石方平衡表详见表1-1。
表1-1 本项目土石方平衡表           单位：万m3
	项目区
	挖方
	填方
	调入
	调出
	外借
	弃方

	
	小计
	土石方
	小计
	一般土方
	表土
	数量
	来源
	数量
	数量
	小计

	基坑施工范围
	1.48
	1.48
	0.15
	0.14
	0.01
	
	
	
	0.15
	1.48

	基坑周边范围
	0.02
	0.02
	0.04
	0.03
	0.01
	
	
	
	0.04
	0.02

	合计
	1.50
	1.50
	0.19
	0.17
	0.02
	
	
	
	0.19
	1.50


1.1.7 征占地情况
本项目总占地0.21hm2，均为永久占地。占地类型为其他土地。工程占地具体情况详见表1-2。
表1-2  工程占地面积汇总表
	项目组成
	占地性质（hm2）
	占地面积（hm2）

	基坑施工区
	建筑物区
	永久
	0.06

	
	道路管线区
	永久
	0.03

	
	绿化工程区
	永久
	0.01

	基坑周边区
	道路管线区
	永久
	0.04

	
	绿化工程区
	永久
	0.04

	施工营造区
	
	永久
	0.02

	
	合计
	永久：0.21
	0.21


1.1.8 拆迁安置与专项设施改建

本项目不涉及拆迁（移民）安置和专项设施改（迁）建。
1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

越秀区地貌类型为冲积平原，地处白云山、瘦狗岭丘陵区与珠江三角洲过渡地带，地势东北高西南低，平均海拔11.6米。最高处为飞鹅岭顶部，海拔101米，次为越秀山主峰，海拔71.6米。北部为岗丘起伏的台地地区，越秀山向北逶迤连接白云山，海拔在30米~70米之间；南部为低平的冲积、洪积平原和洲岛，海拔在1米~10米之间。本项目位于广州市越秀区东风西路与盘福路交汇处西南侧，总体地势较平坦，交通便利。结合项目区原始地形图，项目区建设前为硬化范围，原地貌标高多为12.36m~12.68m之间。
（2）气象

越秀区属亚热带季风气候，具有雨量充沛、光照充足、温暖湿润、全年温差小、干湿季节明显的特点。

越秀区多年平均气温22.4℃，7月最高，月平均28.7℃，1月最低，月平均14.0℃，极端最高38.7℃（1990年8月），极端最低-0.3℃（1967年1月）。多年平均日照1503.6h，年日照率34%。

多年平均降雨量为1783.8mm，历年最大降雨量2394.9mm，最大日降雨量367.8mm。降水量的年内分配极不均匀，4～10月为雨季，约占全年的80%以上，枯水期11月～3月降水量不足年总量的20%，而汛期降水量主要集中于4月～10月，占年全年总量的60%以上。

越秀区冬半年以北风和偏北风为主，下半年以东南、偏南风为主，多年平均风速1.8m/s，夏、秋季节常受台风袭击。
（3）水文

越秀区内湖泊较多，有流花湖、越秀公园内的东秀湖、南秀湖、北秀湖等较为出名的天然、人工湖泊。主要水道有东濠涌、二沙涌等，东濠涌源于白云山南麓麓湖，向南沿小北路、越秀路东侧流至大沙头西部的东堤铁桥处汇入珠江，全长4225m，宽7~11m；二沙涌位于珠江前航道，西起海印大桥桥底，东至猎德涌口，全长4.64km，宽60~150m。

项目区排水连接东风西路市政管网，市政管网管道由雨水口、支管、检查井和干管等组成，位于道路下，环状布设在场地四周。

项目施工过程中排水沿地块周边布设临时排水沟，排水出口设置沉沙池，同时做好必要的拦挡措施，防止项目区内的泥沙直接进入市政排水系统内，对其原有功能造成影响。
（4）土壤、植被

项目区由于地处南亚热带，热、水资源充裕，使土壤及生物具有亚热带向热带过渡得特征。在红色风化壳的基础上，加上高温多雨的气候环境，使其地带性土壤发育为赤红壤，因此项目区地带性土壤为赤红壤。

项目区地带性植被为亚热带季风常绿阔叶林，但由于人类的长期经济活动，天然林已极少存在，山地丘陵的森林均为次生林和人工林。

本项目用地范围内场地平整之前主要是硬化地表。
1.2.2 水土流失及水土保持情况

（1）水土流失情况

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（2013年1月25日，办水保[2013]188号），项目区所在广州市越秀区不属于国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区；根据《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2015年10月13日，广东省水利厅），项目区不属于广东省水土流失重点预防保护区和重点治理区。

另外，本项目用地不涉及占用生态脆弱区、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区等情况。

（2）水土流失防治情况

东风西路180号地段（金通泰大厦）自2015年11月开始施工。根据施工工艺，项目水土流失的危害主要是由存在大量的开挖及回填，由于其开挖回填，占压等将损坏原地表，使地形、地貌及土壤特性发生变化，在地表径流的作用下将发生水土流失。但这些影响是局部的、暂时的，通过水土保持措施的实施，工程完工后，整个工程的水土流失面积和水土流失现象大幅减少，并随着工程竣工和水土保持措施防治效益的发挥而逐步消失。

本工程已于2019年5月建成，工程建设过程中已按水土保持要求实施了排水工程、绿化工程、临时排水、临时沉沙等水土保持措施，工程占地区及其周边植被恢复良好，项目区域不存在明显水土流失情况，总体满足水土保持要求。
2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计情况

2014年9月24日取得广州市规划局批复的《建筑工程规划许可证》（穗规建证[2014]1777号）。2016年2月28日取得广州市规划局《关于调整建设工程规划许可证的复函》（穗规函[2016]1301号）。
2.2 水土保持方案编报审批及后续设计

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司编制了《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》。2016年6月编制完成《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》（送审稿）。2016年6月，广州市水务局在越秀区主持召开了《报告书》（送审稿）技术评审会并形成专家评审意见。水土保持方案编制单位于2016年8月，完成《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》（报批稿）。2016年9月8日，广州市水务局以穗水函〔2016〕1275号《广州市水务局关于东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案的复函》予以批复。
2.3 水土保持方案变更

本项目无水土保持方案重大变更。只是在部分措施工程量上稍有调整。
2.4 水土保持后续设计

本项目将水土保持设计纳入主体设计。本项目涉及的水土保持工程主要是防洪排导工程和植被建设工程，设计单位均按设计标准进行施工图设计。
3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

方案设计水土流失防治责任范围为0.25hm2。其中项目建设区0.21hm2，直接影响区0.04hm2。经资料查阅及现场实测复核，工程建设期实际发生防治责任范围为0.21hm2，全部为项目建设区面积。建设过程中实际发生的防治责任范围较方案减少0.04hm2。运行期防治责任范围为永久占地范围，为0.21hm2。防治责任范围变化对比情况详见表3-1。

表3-1  防治责任范围变化情况对比表

	防治责任范围
	方案设计责任范围（hm2）
	建设期（hm2）
	运行期（hm2）
	占地性质（hm2）

	
	
	责任

范围
	增减

变化
	责任

范围
	增减

变化
	永久
	临时

	项目建设区
	基坑施工区
	0.11
	0.11
	0
	0.11
	0
	0.11
	0

	
	基坑周边区
	0.08
	0.08
	0
	0.08
	0
	0.08
	0

	
	施工营造区
	0.02
	0.02
	0
	0.02
	0
	0.02
	0

	
	小计
	0.21
	0.21
	0
	0.21
	0
	0.21
	0

	直接影响区
	0.04
	0
	-0.04
	0
	0
	/
	/

	合计
	0.25
	0.21
	-0.04
	0.21
	0
	0.21
	0


防治责任范围面积变化分析如下：

（1）项目建设区：经调查，项目建设区基本与方案一致。

（2）在施工过程中，通过加强对各个区的施工管理，尤其是注意征地线边缘的施工活动，施工开挖、弃土以及建筑材料的堆放都严格控制在施工征地范围之内，同时施工采用围蔽，采取了相应的临时防护措施，尽量避免对征地范围外的原始地面的占压和扰动。因此减少了直接影响区。
3.2 弃渣场设置

本项目不设置弃渣场。弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。
3.3 取土场设置

本项目建设过程中没有设置取土场。土方采用外购。
3.4 水土保持措施总体布局

根据施工方案及竣工报告等资料，本项目具有水土保持功能的措施包括工程、植物和临时措施三个部分。各防治区水土保持措施布局如下：

（1）基坑施工区

基坑施工区包括了建筑物区、道路管线区和绿化工程区。在施工期设置了基坑截排水沟、集水井、临时排水沟等。永久措施有布设了排水管网、集雨井、全面整地、表土回填和景观绿化。
（2）基坑周边区

包括了道路管线区和绿化工程区，在施工期设置了沉沙池、临时排水沟、洗车池。永久措施包括有排水管网、集雨井、全面整地、表土回填和景观绿化。

（3）施工营造区

实施的临时措施包括了临时排水沟，永久措施是进行全面整地和表土回填。

经过调查，本工程的水土保持措施布局有以下特点：

一、用地结构紧凑，减少对周边影响

本项目施工营造区和临时堆土区均布设在项目永久征地范围内，减少占地扰动。减少对占地四周的影响，有利于减少水土流失防治责任范围，控制发生水土流失。

二、本项目主体工程选址符合水土保持要求，项目区及附近无泥石流易发区、崩塌滑坡危险区及易引起严重水土流失和生态恶化地区，无县级以上人民政府划分确定和已建的水土保持重点实验区。工程竣工后，大部分区域已经被建（构）物、硬化道路和园林绿化等所覆盖。本工程能够从水土保持的角度出发，尽量减少对具有水土保持功能设施的损坏和占用，在工程建设中树立了尽量保护原状土壤与当地植被的理念，减少了因工程建设而造成的水土流失量，避免造成新的水土流失策源地。

三、因地制宜、合理布设防治措施

布设了临时排水、沉沙、临时覆盖、临时拦挡等。实施了雨污分流的排水系统。施工完毕，项目内进行全面整地和绿化恢复植被。

总的来说，本项目实际建设过程中，按照批复的水土保持方案布设了较为完善的水土流失防护措施，与水土保持方案相比，水土保持措施体系变化不大。实施的水土保持措施体系较为完善。
3.5 水土保持设施完成情况

根据查阅资料调查结果显示，实际完成的水土保持措施如下：

排水管网670m，集雨井22个，全面整地734m2，景观绿化734m2，基坑截水沟247m，集水井3个，临时排水沟337m，洗车池1个，临时沉沙池2座。
3.5.1水土保持工程措施完成情况

经调查，本项目实际完成的水土保持工程措施如下：

排水管网670m，集雨井22个，全面整地734m2。

根据项目实际情况，建设单位将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。水土保持工程措施从2019年1月开始实施，到2019年4月工程措施全部完成。

一、工程措施实施情况
（1）基坑施工区
排水管网、集雨井
项目建筑物周边设置了排水管网，雨水由雨水口收集，经集雨井、雨水管网，最终雨水汇集后排入东风西路市政管网。本区实施排水管网410m，集雨井12个。
全面整地

后期进行了全面整地，有利于绿化恢复。本区实施了全面整地140m2。

（2）基坑周边区
排水管网、集雨井

项目沿道路侧设置了排水管网，雨水由雨水口收集，经集雨井、雨水管网，最终雨水汇集后排入东风西路市政管网。本区实施排水管网260m，集雨井10个。

全面整地

后期进行了全面整地，有利于绿化恢复。本区实施了全面整地444m2。

（3）施工营造区

全面整地

后期进行了全面整地，有利于绿化恢复。本区实施了全面整地150m2。

二、与方案设计对比情况
与方案对比，排水工程量基本一致。全面整地稍稍减少，变化不大。由于场地限制没有进行表土剥离及表土回填。因此，本项目较好完成了工程措施的防治任务，与原措施相比水土保持功能没有降低。

工程措施工程量完成情况与设计情况对比详见表3-2。
表3-2  工程措施完成情况与设计情况对比分析表

	序号
	工程名称
	单位
	方案批复
	实际完成
	增减量（+/-）

	一
	基坑施工区
	
	
	
	

	1
	排水管网
	m
	410
	410
	0

	2
	集雨井
	个
	12
	12
	0

	3
	全面整地
	m²
	141
	140
	-1

	4
	表土回填
	万m³
	0.04
	0
	-0.04

	二
	基坑周边区
	
	
	
	

	1
	排水管网
	m
	260
	260
	0

	2
	集雨井
	个
	10
	10
	0

	3
	全面整地
	m²
	445
	444
	-1

	4
	表土回填
	万m³
	0.11
	0
	-0.11

	三
	临时生活区
	
	
	
	

	1
	全面整地
	m²
	150
	150
	0

	2
	表土回填
	万m³
	0.05
	0
	-0.05


3.5.2水土保持植物措施完成情况

根据水保方案设计，本工程各防治分区需在施工结束后对裸露地面实施植物措施恢复植被。实际完成的水土保持植物措施如下：

景观绿化734m2。

根据项目实际情况，建设单位将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。从2019年4月开始实施，到2019年5月全部完成。

一、植物措施实施情况
（1）基坑施工区
施工后期，对项目内裸露的区域进行恢复植被，采用了乔、灌、草园林绿化方式。本区实际完成的植物措施工程量为景观绿化140m2。

（2）基坑周边区

施工后期，对项目内裸露的区域进行恢复植被，采用了乔、灌、草园林绿化方式。本区实际完成的植物措施工程量为景观绿化444m2。

（3）施工营造区

施工后期，对施工营造区进行清理，部分硬化成道路，其余裸露的区域进行恢复植被，采用了乔、灌、草园林绿化方式。本区实际完成的植物措施工程量为景观绿化150m2。

二、与方案设计对比情况

与方案设计对比，绿化面积变化很少，植被恢复效果良好。

总的来说，较好地完成了植物措施的防治布设。水土保持功能并未降低

植物措施工程量完成情况对比表详见表3-3。
表3-3  植物措施完成情况与设计情况对比分析表

	序号
	工程名称
	单位
	方案批复
	实际完成
	增减量（+/-）

	一
	基坑施工区
	
	
	
	

	1
	景观绿化
	m²
	141
	140
	-1

	二
	基坑周边区
	
	
	
	

	1
	景观绿化
	m²
	445
	444
	-1

	三
	施工营造区
	
	
	
	

	1
	景观绿化
	m²
	150
	150
	0


3.5.3水土保持临时措施完成情况

工程完工后，对施工迹地都进行了清理和恢复植被，建设过程所采取的临时措施基本拆除。施工过程中采取的临时措施通过施工记录、监理记录统计。结合现场调查，工程在建设过程中采取了相应的临时防护措施，较好地控制了水土流失危害。

本工程共完成水土保持临时防治措施是基坑截水沟247m，集水井3个，临时排水沟337m，洗车池1个，临时沉沙池2座。

与方案对比，临时措施工程量有所减少。主要是根据后期施工实际优化布设，通过合理安排施工工序，减少雨季施工，减少临时堆土时间，减少了临时拦挡和临时覆盖。总的来说，施工期能较好地完成了临时措施的防治任务。

临时措施工程量完成情况对比表详见表3-4。
表3-4  临时措施完成情况与设计情况对比分析表

	序号
	工程名称
	单位
	方案批复
	实际完成
	增减量（+/-）

	一
	基坑施工区
	
	
	
	

	1
	基坑截排水沟
	m
	247
	247
	0

	2
	集水井
	个
	9
	3
	-6

	3
	临时排水沟
	m
	60
	62
	2

	4
	临时拦挡
	m³
	85.5
	0
	-85.5

	5
	临时覆盖
	m²
	42
	0
	-42

	二
	基坑周边区
	
	
	
	

	1
	洗车池
	个
	1
	1
	0

	2
	临时排水沟
	m
	247
	240
	-7

	3
	临时沉沙池
	座
	2
	2
	0

	4
	临时拦挡
	m³
	7.86
	0
	-7.86

	5
	临时覆盖
	m²
	110
	0
	-110

	三
	施工营造区
	
	
	
	

	1
	临时排水沟
	m
	35
	35
	0


3.5.4水土保持措施进度情况
本项目于2015年11月开工建设，并于2019年5月全部工程完工。工程施工分为工程准备期、主体工程建设期和绿化工程施工期三个阶段。根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，本工程水土保持措施也与主体工程同步实施。
3.6 水土保持投资完成情况

根据工程预结算资料，东风西路180号地段（金通泰大厦）实际完成水土保持投资153.00万元，其中工程措施52.49万元，植物措施82.21万元，临时措施3.65万元，独立费用14.65万元，无水土保持补偿费。见表3-5。
表3-5  水土保持设施投资完成情况表

	序号
	工程名称
	单位
	完成工程量
	完成投资（万元）

	I
	第一部分  工程措施
	
	
	52.49

	一
	基坑施工区
	
	
	31.58

	1
	排水管网
	m
	410
	28.50

	2
	集雨井
	个
	12
	3.00

	3
	全面整地
	m2
	140
	0.08

	二
	基坑周边区
	
	
	

	1
	排水管网
	m
	260
	18.07

	2
	集雨井
	个
	10
	2.50

	3
	全面整地
	m2
	444
	0.25

	三
	临时生活区
	
	
	

	1
	全面整地
	m2
	150
	0.09

	II
	第二部分  植物措施
	
	
	82.21

	一
	基坑施工区
	
	
	15.68

	1
	景观绿化
	m²
	140
	15.68

	二
	基坑周边区
	
	
	49.73

	1
	景观绿化
	m²
	444
	49.73

	三
	施工营造区
	
	
	16.80

	1
	景观绿化
	m²
	150
	16.80

	III
	第三部分  临时措施
	
	
	3.65

	一
	基坑施工区
	
	
	2.27

	1
	基坑截排水沟
	m
	247
	1.84

	2
	集水井
	个
	3
	0.31

	3
	临时排水沟
	m
	62
	0.12

	二
	基坑周边区
	
	
	1.32

	1
	洗车池
	个
	1
	0.50

	2
	临时排水沟
	m
	240
	0.42

	3
	临时沉沙池
	座
	2
	0.40

	三
	施工营造区
	
	
	0.06

	1
	临时排水沟
	m
	35
	0.06

	Ⅳ
	第四部分  独立费用
	
	
	14.65

	1
	建设单位管理费
	
	
	0.02

	2
	工程建设监理费
	
	
	1.30

	3
	科研勘测设计费
	
	
	0.33

	4
	水土保持监测费
	
	
	6.00

	5
	水土保持验收报告编制费
	
	
	7.00

	Ⅴ
	第五部分  基本预备费
	
	
	0.00

	Ⅵ
	第六部分  水土保持补偿费
	
	
	0.00

	合计
	
	
	153.00


实际完成水土保持投资153.00万元，与水土保持方案的投资相比增加了6.81万元，其中工程措施增加4.36万元，植物措施投资增加了3.01万元，临时措施减少2.00万元，独立费用增加2.32元，基本预备费减少0.88万元，无水土保持补偿费。详见表3-6。
表3-6  水土保持工程投资对照表
	序号
	工程名称
	方案投资（万元）
	实际完成（万元）
	增减量（万元）

	I
	第一部分  工程措施
	48.13
	52.49
	4.36

	II
	第二部分  植物措施
	79.20 
	82.21 
	3.01 

	III
	第三部分  临时措施
	5.65
	3.65
	-2.00

	Ⅳ
	第四部分  独立费用
	12.33 
	14.65 
	2.32 

	1
	建设单位管理费
	0.05
	0.02
	-0.03

	2
	工程建设监理费
	1.30
	1.30
	0

	3
	科研勘测设计费
	0.33
	0.33
	0

	4
	水土保持监测费
	10.65
	6.00
	-4.65

	5
	水土保持设施验收报告编制费
	0
	7.00
	7.00

	Ⅴ
	第五部分  基本预备费
	0.88
	0
	-0.88

	Ⅵ
	第六部分  水土保持补偿费
	0
	0
	0

	合计
	146.19
	153.00
	6.81


投资变化的主要原因：

（1）工程措施投资较方案增加，主要是措施单价较方案有所增加，因而投资稍增加。

（2）植物措施投资增加，主要是提高了绿化等级，采用的植物品种单价较高。

（3）临时措施投资较方案稍有减少的原因主要是由于实际优化了施工工序，临时堆土时间较短，因而减少了相应的临时措施，投资减少。

（4）独立费用的变化原因主要是因为增加了水土保持验收报告编制费，方案中未列出。

（5）方案列的预备费已经包含在各项费用中，为避免重复计算，故实际投资按照未发生计算。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1建设单位质量保证体系和管理制度

建设单位成立了项目办公室，由公司总经理及副总经理分别担任项目办正副主任，下设计划财务合同部、工程部、材料设备部、综合部等多个管理部门。同时，聘请了广州市尚城建筑设计有限公司、广州宏达工程顾问有限公司成立了工程安全生产专家组、施工质量专家组、项目办法律顾问。

建立健全了质量保证体系、质量管理制度，明确质量控制目标，落实质量管理责任，对监理单位和施工单位提出明确的质量要求。加强现场检查，项目办及各分部人员按照工程建设进度，定期现场检查各水保措施的落实情况，发现问题及时纠正。采取严格的质量管理措施，来规范并转化施工和监理行为。

奖优罚劣，强化质量管理。凡不符合质量要求的工程项目必须停工整改，对承包人处以经济处罚；加大现场检查和抽查力度，杜绝质量事故，消灭质量隐患。对质量问题的处理绝不手软，规定凡不符合质量要求的工程项目必须停工整改，并对施工单位处以经济处罚；如质量问题涉及监理管理不周和监理失职的，对现场监理并罚处理。

树立质量样板工程，提高整体质量。根据施工各阶段进行的情况，评选实体质量和外观质量较好的项目树为样板工程，使全线各标段的施工质量得到了整体的提高。

严抓监理管理，确保监理工作质量。充分发挥监理工程师第一线全过程全方位监管的积极作用。同时对监理工程师的工作情况进行监督，并在各总监办之间开展竞争、交流、评比。
4.1.2设计单位质量保证体系和管理制度

本项目设计单位为广州市尚城建筑设计有限公司。

设计单位通过ISO9001:2008质量管理体系认证，并严格执行GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系。在整个工程设计中，设计单位始终贯彻相关规定和要求，认真分析项目特点，综合考虑成熟技术与新技术的应用，通过技术、路径、投资等几个方面的比较，选出较优方案。设计单位强化公司、所、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行；设计单位建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，进行技术性、安全性和经济性的论证；设计单位同时选派技术职称和设计水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担设计审定、审核工作，并到现场进行指导，设计单位还建立了健全的质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保设计质量。
4.1.3监理单位质量保证体系和管理制度

主体暨水保监理单位能够严格履行监理合同并监督施工合同的实施；做到了事前监理，采取有效的事前措施，把质量问题消除于萌芽状态；所有工程未经承包人自检的拒绝检查；对承包人试验人员所进行的试验检测工作进行旁站；认真审查承包人所报的施工组织设计和技术措施，对于一般工序进行巡检或抽检，对于关键工序坚持跟班旁站；加强对进场材料的检验工作，监督检查施工单位对进场材料进行了妥善管理；明确工序质量责任制，明确分工，责任到人。此外，对施工单位的质量管理体系和计量体系建立情况进行审查，复查施工单位实验室资质，跟踪检查施工单位质保体系运行情况。对承包商技术检验、施工图纸会审、分项分部工程质量检查验评及隐蔽工程检查验收、施工质量事故分析、停复工指令等各项工作按程序进行，保证了质量体系的正常运作。
4.1.4质量监督单位质量保证体系和管理制度

本工程是属于建设类项目，主要是受越秀区建设工程质量监督站监督管理。建设单位申领施工许可证之前，依法到质监站办理至监督注册登记手续。在建设过程中，质监站对建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位和施工单位的质量行为进行监督，并且对工程实体质量进行抽查质量与对关键部位重点监督。建设单位自竣工验收合格以后到质监站办理竣工备案手续。
4.1.5施工单位质量保证体系和管理制度

施工总承包单位为汕头市潮阳第一建安总公司。

项目经理部到工程施工队实行领导责任制，质量目标层层分解，终身责任，有专职质检工程师对整个工程进行全方位施工检测，同时施工队设质检员，工班有专人兼职质检工作，施工中坚持自检，互检，交接检制度，一级保一级，抓好施工生产全过程的质量管理。

明确各部门职责，建立奖罚制度。发现质量隐患或质量事故，对当事责任人及部门进行处罚；对坚持把好质量关的有关人员进行表彰；从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理，做到“六不施工，三不交接”。

通过建设、监理和施工单位的质量管理文件等规章制度的建设和实施，为保证水土保持工程的顺利开展和质量管理奠定了坚实的基础。
4.2 各防治区水土保持工程质量评价

建设单位在建设过程中重视水土保持工作，水土保持建设与主体工程建设同步进行，建立了一套完善的质量保证体系。对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，有效保证了工程质量。

4.2.1项目划分及结果

（1）划分原则

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）项目划分规定，水土保持工程质量评定应划分为单位工程、分部工程、单元工程三个项目，开发建设项目水土保持工程的项目划分应与主体工程的项目划分相衔接，当主体工程对水土保持工程项目的划分不能满足水土保持工程质量评定要求时，应以《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）为主进行划分。
（2）划分结果

根据质量评定规程， 本项目可划分防洪排导、全面整地、植被建设3个单位工程。

防洪排导单位工程划分为排水管网和集雨井2个分部工程；排水管网长度每100m划分为1个单元工程。

全面整地单位工程划分为整地工程1个分部工程。

植被建设单位工程划分为点片状植被1个分部工程。

表4-1   划分及质量评定表

	单位工程
	分部工程
	单元工程个数
	质量评定

	序号
	名称
	序号
	名称
	
	

	1
	防洪排导工程
	1
	排水管网
	7
	合格

	
	
	2
	集雨井
	22
	合格

	2
	全面整地
	3
	整地工程
	1
	合格

	3
	植被建设工程
	4
	点片状植被
	1
	合格

	合计
	31
	


4.2.2各防治分区工程质量评定

（1）工程措施质量

根据现场检查，检查结果表明，排水工程断面规则平整，断面尺寸符合设计要求和规范要求，无裂痕、无损坏，运行情况良好，水土流失基本得到控制。

（2）植物措施质量

经检查，本项目实施的水土保持植物措施得当，灌木与草种配置合理，管理措施得力，植被成活率与覆盖率均较高，各区域植被生长良好，建筑物外围景观效果较好，对保护和美化当地生态环境起到了积极的作用，植物措施总体评价合格。

4.3 弃渣场稳定性评估

本项目不涉及弃渣场。
4.4 总体质量评价

我司检查认为：本工程建设过程中建设单位将水土保持工程纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物结构尺寸规则，外表整齐，质量符合设计和规范要求，工程措施外观质量总体合格，运行良好，符合水土保持竣工验收条件。

对项目区内仅存的裸露地表采取了相应的水土保持植物措施，植被生长良好，对保护、改善和美化项目区环境起到了积极作用，水土保持植物措施工程质量合格，符合水土保持竣工验收条件。
5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

该项目运行期防治责任范围为0.21hm2。工程完工后，由建设单位负责后期管理和维护。

工程于2015年11月开工，2019年5月完工。建设单位在项目建设完工后，建立了管理维护责任制、应急处理制度，由建设单位负责管理、维护，对出现的局部损坏进行修复、加固，对排水系统定时进行清理工作，并对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。
5.2 水土保持效果

5.2.1水土流失治理

根据水土保持监测成果，结合项目建设前后资料，对该工程水土保持效果六项指标进行了分析计算，结果如下：

（1）扰动土地整治率

本工程防治责任范围内扰动土地面积为0.21hm2，扰动土地整治面积0.2093hm2，项目区综合扰动土地整治率99.7%。各分区扰动土地整治率详见表5-1。

表5-1  各防治分区扰动土地整治率计算结果
	防治分区
	扰动土地面积（hm2）
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	工程措施

占地面积
	植物措施占地面积
	建（构）筑物及场地硬化
	小计
	

	基坑施工区
	0.11
	0
	0.014
	0.096
	0.11
	100

	基坑周边区
	0.08
	0
	0.0444
	0.0354
	0.0798
	99.8

	施工营造区
	0.02
	0
	0.015
	0.0045
	0.0195
	97.5

	合计
	0.21
	0
	0.0734
	0.1359
	0.2093
	99.7


（2）水土流失总治理度

经调查核实，东风西路180号地段（金通泰大厦）水土流失面积0.0741hm2，水土流失治理达标面积0.0734hm2，水土流失总治理度为99.1%。各分区水土保持治理情况见表5-2。

表5-2  各防治分区水土流失治理度计算结果
	防治分区
	扰动

面积
（m2）
	水土

流失

面积（m2）
	建（构）

筑物及场

地硬化（m2）
	水土流失治理面积（m2）
	水土流失总治理度

（%）

	
	
	
	
	工程措施

治理达标

面积
	植物措施

治理达标面积
	小计
	

	基坑施工区
	0.11
	0.014
	0.096
	0
	0.014
	0.014
	100

	基坑周边区
	0.08
	0.0446
	0.0354
	0
	0.0444
	0.0444
	99.6

	施工营造区
	0.02
	0.0155
	0.0045
	0
	0.015
	0.015
	96.8

	合计
	0.21
	0.0741
	0.1359
	0
	0.0734
	0.0734
	99.1


（3）拦渣率

弃方1.50万m3，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。经调查统计，本项目的拦渣率为95%。
（4）土壤流失控制比

项目区土壤容许流失量为500t/（km2·a）。根据各分区治理情况，防治责任范围的水土流失得到基本控制，根据现场调查，确定项目区平均土壤侵蚀模数达到500t/（km2·a）以内，土壤流失控制比为1.0。
5.2.2生态环境和土地生产力恢复

施工结束后进行植被恢复，项目扰动范围内植被面积为0.0734hm2，工程可绿化面积为0.0741m2，林草植被恢复率达到99.1%，林草覆盖率达到35.0%。详见表5-3。

表5-3  林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

	序号
	防治分区
	项目区占地

（hm2）
	可绿化

面积

（hm2）
	绿化

面积

（hm2）
	林草植被

恢复率

（%）
	林草覆

盖率

（%）

	1
	基坑施工区
	0.11
	0.014
	0.014
	100
	12.7

	2
	基坑周边区
	0.08
	0.0446
	0.0444
	99.6
	55.5

	3
	施工营造区
	0.02
	0.0155
	0.015
	96.8
	75.0

	合计
	0.21
	0.0741
	0.0734
	99.1
	35.0


目前各分区防治措施的运行效果较好，施工区的植被得到了较好的恢复，水土流失得到了有效控制，项目区的水土流失强度由中强度下降到轻度或微度，各项水土流失防治指标均达到了方案目标值，经现场调查，已基本不存在裸露地表，符合水土保持验收条件。具体见表5-4。

表5-4    工程实施水土保持措施后达到的防治目标
	指标
	扰动土地

整治率
	水土流失

总治理度
	土壤流失

控制比
	拦渣率
	林草植被

恢复率
	林草

覆盖率

	方案目标值
	95%
	97%
	1.0
	95%
	99%
	27%

	实现值
	99.7%
	99.1%
	1.0
	95%
	99.1%
	35.0%


5.2.3公众满意度调查

本次验收过程中开展了公众满意度调查，项目区内共计发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占20.0%，30-50岁者占50.0%，50岁以上者占30.0%；农民占50%，职工占20.0%，干部占30%；高中以上文化者占30.0%，初中文化者60%，小学以下文化者占10%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-5。

在被调查者中，80%的人认为本工程对当地经济有促进作用，83％的人认为项目对当地环境有好的影响，90%的人认为项目区林草植被建设较好，93％的人认为弃土弃渣管理较好，93%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好。

表5-5   问卷调查结果统计表

	调查年龄段
	30岁以下
	30-50岁
	50岁以上

	
	人数
	占比例
	人数
	占比例
	人数
	占比例

	
	6
	20%
	13
	43%
	11
	37%

	职业
	农民
	职工
	干部

	
	人数
	占比例
	人数
	占比例
	人数
	占比例

	
	14
	47%
	10
	33%
	6
	20%

	文化程度
	高中
	初中
	小学以下

	
	人数
	占比例
	人数
	占比例
	人数
	占比例

	
	9
	30%
	18
	60%
	3
	10%

	调查项目
	好
	一般
	差
	说不清

	
	人数
	占比例
	人数
	占比例
	人数
	占比例
	人数
	占比例

	对当地经济的影响
	24
	80%
	3
	10%
	
	0
	3
	10%

	对当地环境的影响
	25
	83%
	3
	10%
	2
	7%
	
	

	林草植被建设
	27
	90%
	1
	3%
	1
	3%
	1
	3%

	挖填土方管理
	28
	93%
	2
	7%
	
	
	
	

	土地恢复情况
	28
	93%
	1
	3%
	
	
	1
	3%


6 水土保持管理

6.1 组织领导

项目全面实行了项目法人制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理也纳入了整个工程的建设管理体系中。建设单位工程部作为本项目水土保持措施落实和完善，对工程水土保持方案的实施进行督促，向相关水行政主管部门汇报水土流失防治工作的进展情况。

广州市尚城建筑设计有限公司作为主体工程设计单位加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻工地，不定期巡视工程各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令施工单位改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，取得了良好效果。

汕头市潮阳第一建安总公司作为施工单位，建立了以项目经理为首的环境组织保证体系，完善和保证了项目环境监察体系的正常运转，建立了以施工队队长为首的现场施工环境管理小组，以指导工程建设过程中的环境保护和水土保持工作、保证环境保护措施和水土保持措施的落实。

广州宏达工程顾问有限公司作为主体工程与水土保持工程监理单位，根据业主的授权和合同规定对承包商实施全过程监理，建立了以总监理工程师为中心、各监理工程师代表分工负责、全过程、全方位的质量监控体系。
6.2 规章制度

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建设单位在工程建设过程中建立各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定一系列质量管理制度，主要包括《工程质量管理办法》、《工程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》等多项有关水土保持工程质量管理的规章制度。明确了质量控制目标，落实了质量管理责任，对施工单位提出了明确的质量要求，施工单位建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。

同时各参建施工单位均建立了工程质量保证体系，并有序有效实施工程管理。各项质量管理制度齐全，且能自觉地按照相关规定、规程及设计标准规范施工作业行为。同时，建立了各级质量责任制并奖惩分明，专业岗位资质符合要求。建设单位对工程建设的水土保持工作较重视，牵头组织设计、监理、施工等参建各方质量负责人，监理质量管理网络、环境管理组织保证体系和环境管理程序。
6.3 建设管理
为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，本工程将水土保持方案措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设单位负责工程水土保持方案的落实，有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，监理单位在建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量。

（1）水土保持工程招标投标情况

本工程中的水土保持工程均纳入所对应的主体工程发包标书中，与主体工程项目一起采用邀请招标或议标、公开招标、择优选择施工队伍，园林绿化及水土保持植物措施项目(绿化、种草植树工程)由项目法人根据工程建设特点和需要，进行专业施工。

（2）合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保建设目标（质量、投资、工期）的主要手段。因此，从本工程实施开始，相关部门采取了一系列积极措施，确保水土保持项目的正常实施。主要技术保证措施如下：

1）严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管理体系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

2）针对水土保持工作的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌握和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

3）严格按照水土保持设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目必须按照有关技术规范及质量评定标准进行验收。

4）要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程施工质量意识。

5）监督监理单位按照《水土保持工程施工监理规范》的要求，加大协调、监督管理力度，扎实做好施工现场监理工作，对工程部位及关键工序实行旁站跟踪监控。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以顺利执行，合同中工程措施、植物措施及临时措施均按合同约定实施，部分根据实际情况进行了相应的调整。
6.4 水土保持监测
本项目在2016年9月委托广东河海工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。监测单位于2019年6月完成水土保持监测总结报告。

监测单位水土保持监测人员于2016年10月~2019年5月定期不限次对项目区的地形地貌、气候水文、地质构造土壤植被等自然地理特征进行了初步调查，并对工程扰动、破坏地表面积，挖方、填方数量、水土流失数量及水土保持措施的完成、进展情况进行了资料查阅、抽样调查和实地监测。根据批复的水土保持方案，本项目的监测方法主要为实地调查和地面定位监测。对各水土流失敏感位置采用影像对比分析法进行监测，对工程扰动区域内其他一些易发生水土流失的区域进行随机调查监测，对主体工程中具有水土保持功能的措施种类及数量、项目建设扰动区域的治理情况，水土保持措施运行、维护情况以及植被恢复情况采用调查监测。

监测成果：

1期监测实施方案，10期监测季度报告，1期监测总结报告。
监测结果：根据《土壤侵蚀分类分级标准》以及土壤流失监测结果，建设区容许土壤侵蚀量为500t/km2·a。运行期各区土壤侵蚀模数为500t/km2·a以内。六项指标完成情况为：扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度为99.1%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95%，林草植被恢复率为99.1%，林草覆盖率约35.0%。

监测结果显示，工程区内水土流失得到控制，并取得较好的生态效益。
6.5水土保持监理情况

2015年10月，受建设单位委托，广州宏达工程顾问有限公司承担了主体兼水土保持工程监理工作，将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。按照《监理合同》要求，广州宏达工程顾问有限公司在施工现场设立了“东风西路180号地段（金通泰大厦）项目监理部”，并在现场设立监理办公室。监理单位根据工程实际情况制订了方案措施审批制度、协调会议制度、不定期质量进度专题会议制度、旁站监督制度、抽查监控制度、隐蔽工程联合验收制度、内部会签制度和档案信息管理制度。对水土保持工程的施工进度、质量和投资进行了有效的控制和计量。目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料按有关规定已整理、归档，为水土保持设施验收奠定了基础。
6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

广州市水土保持监测站于2016年11月3日、2018年7月5日对施工现场进行例行检查和监督检查（见附件7）。根据现场检查情况，未发生严重水土流失情况，水土保持措施基本落实，完成了生产建设项目水土保持监督检查建设单位自查情况表。
6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据方案批复，本项目无需缴纳水土保持补偿费。
6.8 水土保持设施管理维护

工程完工后，由建设单位负责管理维护工作。截止至今，运行管理工作落实较好，确保了水土保持设施正常运行。
7 结论

7.1结论

建设单位在东风西路180号地段（金通泰大厦）建设过程中能够履行水土保持法律、法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施。在工程施工过程中，以“生态优先和保护土地”为理念，将“人与自然和谐”的指导思想贯穿到水土保持设施建设中，优化施工设计和工艺程序，按照水土保持方案所确定的内容落实防治措施，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

本项目实际完成的水土保持措施有：排水管网670m，集雨井22个，全面整地734m2，景观绿化734m2，基坑截水沟247m，集水井3个，临时排水沟337m，洗车池1个，临时沉沙池2座。
实际完成水土保持投资153.00万元，其中工程措施52.49万元，植物措施82.21万元，临时措施3.65万元，独立费用14.65万元，无水土保持补偿费。项目区扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度为99.1%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率为99.1%，林草覆盖率为35.0%。六项指标均达到批复的目标值。

经调查，我司验收组认为项目较好完成了水土保持方案和设计要求的水土保持工程相关内容以及开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织水土保持设施验收。
7.2 遗留问题安排

无遗留问题。

8 附件及附图

8.1 附件

附件1  项目建设及水土保持大事记

附件2  项目备案文件

附件3  水土保持方案的批复

附件4  调整工程规划许可证的复函
附件5  分部工程和单位工程验收签证资料
附件6  重要水土保持单位工程验收照片
附件7  其他有关资料

（1）排放证及土石方合同
（2）水土保持监督检查通知书
（3）生产建设项目水土保持监督检查建设单位自查情况表
附件1   

项目建设及水土保持大事记

1、2015年1月9日取得广州市发展和改革委员会批复的《广州市2015年商品房屋建设项目计划备案表》（穗发改城备[2015]5号）。

2、2014年9月24日取得广州市规划局批复的《建筑工程规划许可证》（穗规建证[2014]1777号）。

3、2016年2月28日取得广州市规划局《关于调整建设工程规划许可证的复函》（穗规函[2016]1301号）
4、2016年5月，委托广东河海工程咨询有限公司进行水土保持方案的编制工作。2016年9月，取得水土保持方案的批复。

5、2016年9月，委托广东河海工程咨询有限公司水土保持监测工作。

6、2016年9月委托广东河海工程咨询有限公司进行水土保持验收报告编制。
附件2   
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附件5： 
	生产建设项目水土保持设施

单位工程、分部工程验收签证

建设项目名称：东风西路180号地段（金通泰大厦）

单位工程名称：防护排导、全面整地、植被建设
分部工程名称：排洪导流措施、整地、点片状植被
项目建设地点：广州市越秀区
建设单位：    广州金通泰房地产开发有限公司


	一、工程概况

1、项目地理位置及建设内容

项目位于广州市越秀区东风西路180号，银农大厦与广州市第一人民医院之间原有停车场位置。
红线用地面积为2104m2，均为规划用地。总建筑面积8728.6m2，其中计算容积率建筑面积为6024m2，不计容积率建筑面积为2704.6m2，容积率3.0，建筑密度30%，绿地率35%。

2、单位工程主要目的及建设内容

（1）防护排导：排洪导流措施（排水管网、集雨井）

主体排水采取雨、污分流体制，雨水经区内雨水支管收集后，排入东风西路市政雨水管网。主要建设内容为排水管网670m，集雨井22个。

（2）全面整地

进行了全面整地措施，实施了全面整地734m2。

（3）植被建设：点片状植被（景观绿化）

在项目内进行景观绿化，景观绿化面积约734m2。

二、合执行概况

根据资料及现场勘查，施工单位已按照合同约定内容，从质量与数量两方面较好的完成了约定的工程，现场未发现质量与安全不足的情况，建设单位按规定及时支付工程所需款项，双方无合同纠纷的情况，工程已完成规划验收工作，后续管理及维护设有专人负责。

三、工程质量评定

工程质量标准评定表

分部项数

合格率

（%）

单元项数

合格率（%）

防洪排导

排洪导流设施1

100%

29

100%

全面整地

整地工程1

100%

1

100%

植被建设

点片状植被1

100%

1

100%

主体工程有详细的质量检查评定资料，通过复查水土保持工程质量检验评定资料，根据质量检验评定结果进行水土保持工程设施评估。复查按照突出重点、涵盖各种水土保持设施类型的原则进行，采取重点抽查的方法，单位工程核查50%，分部工程30%。在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，现场量测工程外型尺寸，估算完成工程量，检查工程外观质量和工程缺陷。

由于现阶段临时措施已基本无法从现场查看，评估人员查阅了施工记录，询问了监理人员，认为施工过程中施工单位采取了有效的临时防护措施，施工中无严重水土流失危害，有效的防止了建设过程中的水土流失灾害。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

本工程实施的分部工程无质量事故情况发生。

五、验收结论及对工程管理的建议

验收组查看了项目现场，查阅了建设过程中主要施工资料，认为工程具备单位工程验收条件，形成验收意见如下：

1、项目规划建设的防洪排导、全面整地、植被建设等单位工程按照规划要求及合同约定完成施工任务。

2、工程施工所选用的原材料、植被等按规范要求进行了质量检测，检测结果符合施工要求。

3、本项目单位工程经评定质量等级均达到合格水平。

根据《水土保持工程质量评定规程》SL336-2006中的要求、条款规定，验收组同意通过项目水土保持设施单位工程验收，并办理相关移交手续。

六、保留意见

无




七、验收组成员签字表

	单位
	职务/职称
	签名
	备注

	广州金通泰房地产开发有限公司
	
	
	建设单位

	汕头市潮阳第一建安总公司
	
	
	施工单位

	广州市尚城建筑设计有限公司
	
	
	设计单位

	广州宏达工程顾问有限公司
	
	
	监理单位


附件6：
	序号
	现场检查照片、水土保持措施及检查情况

	1
	检查位置：项目区内

检查情况：排水系统排水通畅，护坡无裂缝，绿化质量合格，水土保持效果良好。
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8.2 附图
附图1  主体工程总平面图

附图2  水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图

附图3  项目建设前、后影像图

项目所在
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